Done 63 Estimate: 0 This has been completed

2	Retirarse del juego #33	Done	M	Entrega 4			constanzarojasch
3	Programar timeouts #12	Done	S	Entrega 4			antopineda
4	Vista podio y fin del juego #56	Done	M	Entrega 4			antopineda
5	Conectar Salon de la Fama a backend #63	Done	S	Entrega 4			javieradonosoc
1	Actualizar documentación #64	Done	M	Entrega 4			constanzarojasch
6	Búsqueda de partidas (por nombre) #40	Done	XS	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 13, 2025	antopineda
7	Salón de la Fama #30	Done	M	Entrega 3	Jun 9, 2025	Jun 9, 2025	antopineda
8	Linter con Eslint en front y back #59	Done	M	Entrega 3			constanzarojasch a...
9	Implementar lógica de turnos #8	Done	M	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 14, 2025	antopineda and javi...
10	Implementar lógica de tirar dados #9	Done	S	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 14, 2025	antopineda and javi...
11	Implementar lógica de robar cartas (aleatorias) #10	Done	S	Entrega 3	Jun 12, 2025	Jun 12, 2025	javieradonosoc
12	Implementar animación de robar cartas #22	Done	S	Entrega 3	Jun 14, 2025	Jun 14, 2025	javieradonosoc
13	Implementar vista usuario creador jugando #24	Done	L	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 14, 2025	antopineda and javi...
14	Implementar vista usuario corriente jugando #25	Done	M	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 14, 2025	antopineda and javi...
15	Vista de espera de jugadores #27	Done	S	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 13, 2025	antopineda
16	Landing Page #28	Done	XS	Entrega 3	Jun 9, 2025	Jun 9, 2025	antopineda
17	Instrucciones #29	Done	XS	Entrega 3	Jun 9, 2025	Jun 9, 2025	antopineda
18	Interfaz Tablero de juego #34	Done	M	Entrega 3	Jun 12, 2025	Jun 14, 2025	javieradonosoc
19	Deploy a netlify #49	Done	L	Entrega 3			constanzarojasch
20	Tests con jest #50	Done	M	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 13, 2025	constanzarojasch
21	Interfaz crear partida #51	Done	XS	Entrega 3	Jun 12, 2025	Jun 12, 2025	antopineda
22	Interfaz partidas disponibles y funcion unirse a partida #52	Done	M	Entrega 3	Jun 12, 2025	Jun 13, 2025	antopineda
23	Vista seleccionar avatar #53	Done	M	Entrega 3	Jun 13, 2025	Jun 13, 2025	antopineda
24	Añadir jwt #54	Done	L	Entrega 3	Jun 10, 2025	Jun 10, 2025	constanzarojasch
25	Deploy a render #55	Done	XL	Entrega 3			constanzarojasch
26	Actualizar Mockups #57	Done	S	Entrega 3			antopineda
27	Actualizar documentación en postman con tokens #58	Done	S	Entrega 3			constanzarojasch
28	Actualizar Kanban #60	Done	XS	Entrega 3			antopineda
29	Revisar documentaciones (guia de usuario y de admin) #61	Done	M	Entrega 3			constanzarojasch
30	Readme del diseño de html y css en front #62	Done	M	Entrega 3			antopineda
31	Flexbox y grid en css y diseño responsive en el front y modulos reutilizables ... #65	Done	XS	Entrega 3			antopineda and javi...
32	Vista administrador #66	Done	M	Entrega 3	Jun 14, 2025	Jun 14, 2025	constanzarojasch
33	Crear proyecto react #67	Done	M	Entrega 3			constanzarojasch
34	Primera conexion de front con back, logica de login y sign up #68	Done	M	Entrega 3			constanzarojasch
35	Inicio de sesión y registro #1	Done	S	Entrega 2	May 16, 2025	May 18, 2025	constanzarojasch a...
36	Seleccionar avatar #37	Done	M	Entrega 2	May 19, 2025	May 20, 2025	antopineda
37	Armar archivos JSON #20	Done	L	Entrega 2	May 17, 2025	May 22, 2025	antopineda and javi...
38	Programar lógica de avance en el tablero (lanzar dados) #26	Done	L	Entrega 2	May 22, 2025	May 22, 2025	antopineda
39	Partidas disponibles #31	Done	L	Entrega 2	May 22, 2025	May 23, 2025	constanzarojasch
40	Asignación aleatoria de casillas estrella #35	Done	S	Entrega 2	May 20, 2025	May 20, 2025	javieradonosoc
41	Crear partida #32	Done	S	Entrega 2	May 19, 2025	May 20, 2025	javieradonosoc
42	Fin del juego #18	Done	S	Entrega 2	May 20, 2025	May 22, 2025	antopineda
43	Podio #19	Done	M	Entrega 2	May 20, 2025	May 22, 2025	antopineda
44	Casillas #17	Done	XS	Entrega 2	May 20, 2025	May 20, 2025	javieradonosoc
45	Diseñar y armar base de datos con sequalize(basado en modelo ER) #11	Done	L	Entrega 2	May 16, 2025	May 17, 2025	constanzarojasch
46	Modelo Jugador #41	Done	S	Entrega 2	May 19, 2025	May 19, 2025	antopineda
47	Usuario administrador #39	Done	M	Entrega 2	May 16, 2025	May 18, 2025	constanzarojasch a...

48	Cartas de la fortuna #42	Done	S	Entrega 2	May 21, 2025	May 22, 2025	javieradonosoc
49	Docker #43	Done	M	Entrega 2	May 16, 2025	May 16, 2025	constanzarojasch
50	Endpoints acciones administrador #44	Done	L	Entrega 2	May 21, 2025	May 23, 2025	constanzarojasch
51	Actualizar diagrama ER #45	Done	S	Entrega 2	May 23, 2025	May 23, 2025	javieradonosoc
52	Asociaciones para delete #46	Done	M	Entrega 2	May 22, 2025	May 22, 2025	constanzarojasch
53	Actualizar diagrama de clases #47	Done	S	Entrega 2	May 23, 2025	May 23, 2025	antopineda
54	Deploy a Render #48	Done	XL	Entrega 2	May 23, 2025	May 23, 2025	constanzarojasch
55	Elaborar Mock Ups #2	Done	L	Entrega 1	May 2, 2025	May 5, 2025	antopineda
56	Características Básicas #3	Done	S	Entrega 1	Apr 29, 2025	May 5, 2025	antopineda
57	Comportamiento y funcionalidades #4	Done	S	Entrega 1	Apr 29, 2025	May 5, 2025	antopineda
58	Reglas #5	Done	L	Entrega 1	Apr 29, 2025	May 5, 2025	javieradonosoc
59	Borrador de protocolo de comunicación #6	Done	S	Entrega 1	May 2, 2025	May 5, 2025	javieradonosoc
60	Modelo preliminar de objetos e instancias #7	Done	L	Entrega 1	Apr 29, 2025	May 5, 2025	constanzarojasch
61	Diagrama E/R #13	Done	M	Entrega 1	May 4, 2025	May 5, 2025	javieradonosoc
62	Diagrama de clases #14	Done	M	Entrega 1	May 4, 2025	May 5, 2025	constanzarojasch
63	Tablero Kanban E1 #15	Done	S	Entrega 1	May 5, 2025	May 5, 2025	antopineda